DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL
ESTADIO “"MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA

INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS - N° 1 EN/14

1- Actuaciones previas

Demoliciones del edificio de vestuarios junto al acceso posterior, y del muro del
recinto junto al Rincon de la Amistad.

Talas puntuales de arbustos, en zona de rincédn de la amistad y general, asi como
resto de plantas y limpieza y desbroce en toda la superficie de nueva actuacion.

2- Urbanizacién

Esta ejecutado casi en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto de
nueva urbanizaciéon, de manera que se encuentra realizada la explanacién a su cota
definitiva de los espacios destinados a aparcamiento, campos de futbol, campos de
tenis y espacio libre situado al Norte del edificio de polideportivo.

Se estan ejecutando los muros de contencién perimetrales de los campos de futbol.
Esta finalizada la construccién del aljibe enterrado para agua de riego y de reserva
para la prevencion de incendios, con una capacidad superior a la que figura en

proyecto, con el objeto de ampliar la recogida de aguas pluviales, que asi no
evacuaran via red general de desagiie.

3- Pabelldon polideportivo

Completada la cimentacion de todo el edificio, incluyendo la zona pabellén, de
frontones y de graderio exterior.

Se esta montando la estructura prefabricada de graderio exterior frente a campos de
futbol.

En proceso de fabricacion la estructura de hormigén prefabricado de toda la
estructura.

4- Rincén de la amistad
Finalizada la cimentacion tanto de la zona interior como la exterior, asi como la

estructura de hormigén in situ de la edificacién cerrada. En ejecucion los muros de
hormigén visto de la zona abierta.




5-Instalaciones

En ejecucién la red general de saneamiento, comenzando por las zonas de pabellén
polideportivo, rincon de la amistad y entornos correspondientes.

5- Cumplimiento del planning de obra

En los capitulos de movimientos de tierras y excavaciones hay adelanto sobre la
planificacion prevista.

En instalaciones, a excepcion de la red general de saneamiento, hay retraso; sin
embargo, la Empresa Constructora nos ha comunicado que estan contratadas las

empresas de instalaciones eléctricas y de aguas, que se ponen a trabajar de
inmediato, y se pretende recuperar los retrasos.

La iniciacién de soleras también va con retraso.

Los restantes capitulos, como son cimentaciones, y estructuras, siguen el ritmo
previsto.

6- Certificaciones de obra

La dltima certificacion aprobada, correspondiente al mes de Diciembre de 2013,
ascendia a un porcentaje del 4,07% del presupuesto contratado. A fecha de final de

Enero, y a expensas de recibir por parte de la Empresa Constructora la certificacion
correspondiente, se estima la obra ejecutada en un porcentaje algo superior al 6,5%.

Zaragoza, 31 de Enero de 2014
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LINDEROS CON TERRENO COLINDANTE, ZONA SUR

LINDEROS CON TERRENO COLINDANTE, ZONA SUR



MURO PERIMETRAL DE CAMPOS DE FUTBOL, LINDERO SUR Y OESTE

VACIADO DE CAMPOS DE FUTBOL



VACIADO DE CAMPOS DE FUTBOL

RED DE SANEAMIENTO - ZONA PABELLON
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RED DE SANEAMIENTO - ZONA PABELLON

RED DE SANEAMIENTO — ZONA PABELLON



DEPOSITO -ALJIBE DE RESERVA DE AGUA, RIEGO Y PREVENCION DE INCENDIOS

ESTRUCTURA DE PABELLON POLIDEPORTIVO — GRADERIO EXTERIOR



ESTRUCTURA DE PABELLON POLIDEPORTIVO — GRADERIO EXTERIOR

ESTRUCTURA DE PABELLON POLIDEPORTIVO — GRADERIO EXTERIOR



RINCON DE LA AMISTAD CON PASARELA Y MURO DEL RECINTO DEL ESTADIO

RINCON DE LA AMISTAD, EDIFICACION CERRADA



RINCON DE LA AMISTAD, MUROS DE EDIFICACION ABIERTA

RINCON DE LA AMISTAD, CIMENTACION, SANEAMIENTO Y MUROS DE EDIFICACION ABIERTA
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