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DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 

ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA 
 

 
 
 
INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS – Nº 2 FEB/14 

 
 
 
1- Actuaciones previas 
 
Demoliciones del edificio de vestuarios junto al acceso posterior, y del muro del 
recinto junto al Rincón de la Amistad. 
 
Talas puntuales de arbustos, en zona de rincón de la amistad y general, así como 
resto de plantas y limpieza y desbroce en toda la superficie de nueva actuación. 
 
 
2- Urbanización 
 
Prácticamente ejecutado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie 
objeto de nueva urbanización.  
 
Campos de fútbol y tenis en su cota definitiva. 
 
Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol y de tenis. En 
ejecución el muro perimetral límite del recinto, en la zona S.O. de los campos de 
futbol. 
 
Está finalizada la construcción del aljibe enterrado para agua de riego y de reserva 
para la prevención de incendios, con una capacidad superior a la que figura en 
proyecto, con el objeto de ampliar la recogida de aguas pluviales, que así no 
evacuarán vía red general de desagüe. 
 
 
3- Pabellón polideportivo 
 
Finalizada la construcción de graderío exterior frente a campos de futbol. 
 
Avanzada la colocación de los pilares de la estructura de hormigón prefabricado, asi 
como parte del forjado de la terraza situada entre graderío y pabellón. 
 
 
4- Rincón de la amistad 
 
Una vez finalizada la estructura de hormigón in situ de la edificación cerrada, se está 
procediendo al cerramiento de las fachadas in situ. También se ha finalizado la 
ejecución los muros de hormigón visto de la zona abierta. 
 
 
 
5- Edificio de control y secciones de tenis 
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Se halla finalizada la estructura de hormigón in situ de este edificio. 
 
 
6- Instalaciones 
 
La red general de saneamiento se halla muy avanzada, en la zona de actuación fuera 
del muro del actual recinto del Estadio. 
 
Contratadas las empresas de instalación eléctrica y de fontanería/climatización. Se 
procede a activar las gestiones para la obtención de las condiciones de suministro de 
las instalaciones eléctrica y de gas. 
 
7- Planning de obra 
 
En los capítulos de movimientos de tierras y excavaciones, así como en cimentaciones, 
y comienzo de albañilería, hay adelanto sobre la planificación prevista. 
 
En instalaciones, a excepción de la red general de saneamiento, hay retraso, aunque, 
una vez contratadas las empresas eléctricas y de aguas/climatización, se intenta 
recuperar el retraso. 
 
El capítulo de soleras también va con retraso. 
 
Los restantes capítulos, como estructuras, siguen el ritmo previsto. 
 
 
8- Certificaciones de obra  
 
La última certificación aprobada, correspondiente al mes de Enero de 2014 ascendía a 
un porcentaje del 7,40% del presupuesto contratado. A expensas de recibir por parte 
de la Empresa Constructora la certificación correspondiente al mes de Febrero. 
 
 
 

 
Zaragoza, 28 de Febrero de 2014 

 
 

La Dirección Facultativa: 
 
 
 
 
 
J. UNCETA MORALES  J. R. DIAGO BORRA  P. PECO YESTE 
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GRADERIO EXTERIOR  
 
 
 
 

 
ESTRUCTURA DE PABELLÓN PLIDEPORTIVO 
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ESTRUCTURA DE PABELLÓN PLIDEPORTIVO 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURA DE PABELLÓN PLIDEPORTIVO 
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ESTRUCTURA DE PABELLÓN PLIDEPORTIVO 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURA DE PABELLÓN PLIDEPORTIVO 
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ESPACIO EXTERIOR DE RINCON DE LA AMISTAD 
 
 
 
 

 
ESPACIO EXTERIOR DE RINCON DE LA AMISTAD 
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ESPACIO EXTERIOR DE RINCON DE LA AMISTAD 
 
 
 
 

 
ESPACIO INTERIOR RINCON DE LA AMISTAD FACHADA 
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ESPACIO INTERIOR RINCON DE LA AMISTAD INTERIOR 
 
 
 
 

 
ESPACIO INTERIOR RINCON DE LA AMISTAD INTERIOR 
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RINCON DE LA AMISTAD 
 
 
 
 

 
EDIFICIO DE CONTROL 
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RED DE SANEAMIENTO                      RED DE SANEAMIENTO 

                    
                   MUROS DE CONTENCIÓN PERIMETRALES 
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MUROS DE CONTENCIÓN PERIMETRALES 
 
 
 
 

 
MUROS DE CONTENCIÓN PERIMETRALES 
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MUROS DE CONTENCIÓN ZONA PISTAS DE TENIS 
 
 
 
 

 
PERSPECTIVA DEL PABELLON DESDE LA AV. GOMEZ LAGUNA 


