DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL
ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA

INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS N° 4 1/AB/14

1- Actuaciones previas

Demoliciones del edificio de vestuarios junto al acceso posterior, y del muro del recinto
junto al Rincon de la Amistad.

Talas puntuales de arbustos, en zona de rincon de la amistad y general, asi como resto
de plantas y limpieza y desbroce en toda la superficie de nueva actuacion.

Ha comenzado la demoliciéon puntual del muro perimetral del recinto antiguo de El Olivar,
que separa la zona de actividad del estadio y la zona de obras.
2- Urbanizacion

Practicamente ejecutado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto
de nueva urbanizacion.

Campos de futbol y tenis en su cota definitiva.

Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol y de tenis. Los muros
perimetrales de la zona de campos de futbol y de aparcamiento estan ejecutados en su
practica totalidad, y se ha iniciado la colocacion de las vallas metdlicas sobre estos
muros.

Esta finalizada la construccion del aljibe enterrado para agua de riego y de reserva para
la prevencion de incendios, con una capacidad superior a la que figura en proyecto, con
el objeto de ampliar la recogida de aguas pluviales, que asi no evacuaran via red general
de desague.

3- Pabelldn polideportivo

Finalizada la construccion de graderio exterior frente a campos de futbol.

Avanzada la colocacién de los pilares de la estructura de hormigon prefabricado, asi
como el forjado de la terraza situada entre graderio y pabellon.

Se esté finalizando la colocacion de los paneles de fachadas de la zona polideportivo,

(excepto zona frontones). Se han colocado también en esta zona de polideportivo las
grandes vigas de cubierta, de 36 metros de longitud.

4- Rincon de la amistad




Finalizada la estructura de hormigén in situ de la edificacion cerrada y muros de
hormigon in situ de la edificacion abierta. Ejecutado el cerramiento de fachadas, in situ,
en cuanto a la hoja exterior de fabrica de ladrillo de hormigdn, con los cercos de
ventanas, y su revestimiento de mortero

5- Edificio de control y secciones de tenis

Se halla finalizada la estructura de hormigon in situ de este edificio, asi como la hoja
exterior de muro de fachadas in situ y los correspondientes cercos de carpinteria.

6- Instalaciones

La red general de saneamiento se halla muy avanzada, en la zona de actuacion fuera del
muro del actual recinto del Estadio. Se ha comenzado también la red de la zona de
actividad del Estadio.

Se ha comenzado la colocacion de redes eléctricas en la zona de campos deportivos. En
gestiones para la obtencion de las condiciones de suministro de las instalaciones eléctrica
y de gas.

7- Planning de obra

Segun planificacion prevista, capitulos de movimientos de tierras y excavaciones, red de
saneamiento, estructuras y cerramientos de fachadas,.

Adelantado el capitulo de cimentaciones-muros de hormigén.

Con retraso las instalaciones, (a excepcion de la de electricidad), y el capitulo de soleras.
8- Certificaciones de obra

La dltima certificacion aprobada, correspondiente al mes de Febrero 2014 ascendia a un
porcentaje del 13,31% del presupuesto contratado; pendiente de aprobacion Ila
certificacion correspondiente a Marzo.

Zaragoza, 1 de Abril de 2014
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PERSPECTIVA DEL PAELON POLIDEPORTIVO DESDE LA AV. GOMEZ LAGUNA

PABELLON POLIDEPORTIVO, FACHADA NORTE




PABELLON POLIDEPORTIVO, FACHADA OESTE

PABELLON POLIDEPORTIVO, FACHADA ESTE
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VALLADO PERIMETRAL, ZONA DE CAMPO DE FUTBOL Y APARCAMIENTO



