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DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 

ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA 
 

 
 
INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS Nº 9  31/AGO/14 
 
1- Actuaciones previas 
 
Demoliciones del edificio de vestuarios junto al acceso posterior, del muro del recinto 
junto al Rincón de la Amistad, pasarela entre lados de la antigua vía, caseta de control 
del acceso posterior del Estadio, edificación de transformador junto a pistas de tenis, y el 
edificio de taquillas. 
 
Talas puntuales de arbustos, en zona de rincón de la amistad, pasarela y general, así 
como resto de plantas y limpieza y desbroce en toda la superficie de nueva actuación. 
 
Demolición de la totalidad del muro perimetral del recinto antiguo de El Olivar, que 
separa la zona de actividad del estadio y la zona de obras; incluido el tramo que separa 
la calle y el olivar, frente al edificio de piscina cubierta. 
 
 
2- Urbanización 
 
Ejecutado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto de nueva 
urbanización.  
 
Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol, de tenis y de 
aparcamiento, así como los muros perimetrales del recinto, con la valla metálica sobre 
muros; a falta de los necesarios pasos de obra. 
 
Construido el aljibe enterrado para agua de riego y de reserva para la prevención de 
incendios, con una capacidad superior a la que figura en proyecto, con el objeto de 
ampliar la recogida de aguas pluviales, que así no evacuarán vía red general de desagüe. 
 
Realizadas las zapatas soporte de mobiliario deportivo y de torres de iluminación en 
campos de futbol y de tenis, así como parte de las farolas; las torres de iluminación de 
los campos y los mástiles para las redes parabalones en los campos de futbol. 
 
Asfaltado de los campos de futbol, base para la colocación del césped artificial, así como 
unos dos tercios de la superficie del aparcamiento. 
 
Urbanización de base de pavimento en vial de acceso interior, así como frente a Rincón 
de la Amistad. 
 
 
3- Pabellón polideportivo 
 
Se ha ejecutado la envolvente del pabellón polideportivo y frontones: fachadas y 
cubiertas, así como graderíos totales y soleras de pabellón, y la estructura metálica de la 
terraza superior, entre graderío y pabellón, (a falta de refuerzo). Ejecutada la 
distribución interior del pabellón en ambas plantas, incluso yesos, y alicatando los 
vestuarios. 
 
Instalaciones: estado muy avanzado de todas las redes de instalaciones. 
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4- Rincón de la amistad 
 
Ejecutada la envolvente del edificio, fachadas y cercos de carpintería, solera y cubierta, y 
el encintado de solera exterior; yesos de trasdosado de fachadas; así como las redes de 
instalaciones de electricidad, saneamiento, agua y avanzadas las de climatización. 
Comenzado el pavimento del edificio cerrado. En construcción las barbacoas. 
 
 
5- Edificio de control y secciones de tenis 
 
El edificio se encuentra con la envolvente concluida, fachadas y cercos, cubierta y solera, 
así como las distribuciones interiores, yesos, falsos techos y alicatados de aseos. Redes 
de instalaciones de electricidad y aguas concluidas. 
 
En pruebas de pintura para los diseños de fachada. 
 
 
6- Instalaciones 
 
La red general de saneamiento se halla muy avanzada, en la zona de actuación fuera del 
muro del actual recinto del Estadio. Finalizada la red de la zona de actividad del Estadio, 
en concreto bajo el vial situado entre el edificio de piscina cubierta y olivar. 
 
En los campos deportivos, y por el resto de urbanización en general, avanzado la 
colocación de las redes de instalaciones.  
 
Una vez aprobados los acuerdos con Endesa, se va a iniciar la ejecución de las obras 
correspondientes a las condiciones de suministro eléctrico. 
 
Se ha comenzado el tendido de redes en zanjas de la instalación de biomasa. 
 
 
7- Planning de obra 
 
Van según la planificación prevista los capítulos de movimientos de tierras y 
excavaciones, cimentación, muros de hormigón, red de saneamiento, estructuras y 
cerramientos de fachadas, cubiertas, soleras, albañilería, asfaltado. 
 
Con ligero retraso, carpintería exterior y cerrajería, así como la instalación de biomasa. 
 
 
8- -Certificaciones de obra 
 
La última certificación aprobada, correspondiente al mes de Julio 2014 ascendía a un 
porcentaje del 43,06% del presupuesto contratado. 

 
Zaragoza, 1 de Septiembre de 2014 

 
La Dirección Facultativa: 
 
 
 
J. UNCETA MORALES  J. R. DIAGO BORRA  P. PECO YESTE 
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REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 
 
 

 
DISTRIBUCION INTERIOR DE PABELLÓN, MURO DE SEPARACION CON VESTUARIOS 
 
 
 
 
 

 
DISTRIBUCION INTERIOR DE PABELLÓN, PLANTA BAJA, YESOS 
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DISTRIBUCION INTERIOR DE PABELLÓN, PLANTA 1ª, YESOS 
 
 

                
               ALICATADOS EN VESTUARIOS DE FUTBOL 
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          EDIFICIO DE CONTROL, FALSO TECHO 
 
 

 
RINCON DE LA AMISTAD, PAVIMENTO INTERIOR 
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                                    SALA DE CALDERAS, INST. AGUA CALIENTE 
 
 

 
RED EXTERIOR DE INSTALACION DE BIOMASA 
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URBANIZACION PASEO DE ACCESO 
 
 
 
 
 

 
URBANIZACION PASEO DE ACCESO 
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PISTAS DE TENIS, ALUMBRADO Y SUELO PREPARADO 
 
 
 
 
 

 
RINCON DE LA AMISTAD, URBANIZACION DE ACCESO 
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FINALIZACION DE MUROS DE APARCAMIENTO 
 
 
 
 
 

 
RINCON DE LA AMISTAD, BARBACOAS 


