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DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 

ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA 
 

 
 
INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS Nº 10 30/SEP/14 
 
 
1- Actuaciones previas 
 
Demoliciones del edificio de vestuarios junto al acceso posterior, del muro del recinto 
junto al Rincón de la Amistad, pasarela entre lados de la antigua vía, caseta de control 
del acceso posterior del Estadio, edificación de transformador junto a pistas de tenis, y el 
edificio de taquillas. 
 
Talas puntuales de arbustos, en zona de rincón de la amistad, pasarela y general, así 
como resto de plantas y limpieza y desbroce en toda la superficie de nueva actuación. 
 
Demolición de la totalidad del muro perimetral del recinto antiguo de El Olivar, que 
separa la zona de actividad del estadio y la zona de obras; incluido el tramo que separa 
la calle y el olivar, frente al edificio de piscina cubierta. 
 
 
2- Urbanización 
 
Realizado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto de nueva 
urbanización.  
 
Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol, de tenis y de 
aparcamiento, así como los muros perimetrales del recinto, con la valla metálica sobre 
muros; a falta de los necesarios pasos de obra. 
 
Construido el aljibe enterrado para agua de riego y de reserva para la prevención de 
incendios, con una capacidad superior a la que figura en proyecto, con el objeto de 
ampliar la recogida de aguas pluviales, que así no evacuarán vía red general de desagüe. 
 
Realizadas las zapatas soporte de mobiliario deportivo y de torres de iluminación en 
campos de futbol, de tenis y aparcamiento, así como la mayoría de las farolas; las torres 
de iluminación de los campos y los mástiles para las redes parabalones en los campos de 
futbol, y restantes mástiles y saneamiento en campos de tenis. 
 
Asfaltado de los campos de futbol, base para la colocación del césped artificial, así como 
unos dos tercios de la superficie del aparcamiento. 
 
Urbanización de base de pavimento en vial de acceso interior, así como frente a Rincón 
de la Amistad; tierra vegetal en estas zonas dispuesta para plantaciones. 
 
 
3- Pabellón polideportivo 
 
Se ha ejecutado la envolvente del pabellón polideportivo y frontones: fachadas y 
cubiertas, así como graderíos totales y soleras de pabellón, y la estructura metálica de la 
terraza superior, entre graderío y pabellón. 
 
Ejecutada la distribución interior del pabellón en ambas plantas, incluso yesos, y gran 
parte del alicatado de vestuarios y aseos, así como en ejecución la carpintería exterior de 
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aluminio. Colocando el pavimento que purifica el medio ambiente de la terraza de planta 
1ª. 
 
En ejecución los solados de gres de distribución del pabellón. 
 
Instalaciones: incremento importante del estado de todas las redes de instalaciones 
interiores. 
 
 
4- Rincón de la amistad 
 
Ejecutada la envolvente del edificio, fachadas y carpintería, solera y cubierta, y el 
encintado de solera exterior; yesos de trasdosado de fachadas; pavimento de gres; así 
como las redes de instalaciones de electricidad, saneamiento, agua y de climatización.  
 
En el exterior, realizadas las barbacoas; nuestra de una de ellas terminada. 
 
 
5- Edificio de control y secciones de tenis 
 
El edificio se encuentra con la envolvente concluida, fachadas y carpintería, cubierta y 
solera, así como las distribuciones interiores, yesos, falsos techos, pavimentos y 
alicatados de aseos; redes de instalaciones de electricidad y aguas concluidas. 
 
En pruebas de pintura para los diseños de fachada. 
 
 
6- Instalaciones 
 
La red general de saneamiento se halla muy avanzada, en la zona de actuación fuera del 
muro del actual recinto del Estadio. Finalizada la red de la zona de actividad del Estadio, 
en concreto bajo el vial situado entre el edificio de piscina cubierta y olivar. 
 
En los campos deportivos, y por el resto de urbanización en general, avanzado la 
colocación de las redes de instalaciones.  
 
Una vez aprobados los acuerdos con Endesa, se va a iniciar la ejecución de las obras 
correspondientes a las condiciones de suministro eléctrico. 
 
Continúa el tendido de redes en zanjas de la instalación de biomasa. 
 
 
7- Planning de obra 
 
Van según la planificación prevista los capítulos de actuaciones previas, movimientos de 
tierras y excavaciones, cimentación, muros de hormigón, red de saneamiento, 
estructuras y cerramientos de fachadas, cubiertas, soleras, albañilería, carpintería y 
cerrajería, urbanización. 
 
Con ligero retraso, asfaltos y la instalación de biomasa. 
 
 
8- -Certificaciones de obra 
 
La última certificación aprobada, correspondiente al mes de Agosto 2014 ascendía a un 
porcentaje del 47,48% del presupuesto contratado. 
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Zaragoza, 2 de Octubre de 2014 
 
 
La Dirección Facultativa: 
 
 
 
 
 
J. UNCETA MORALES  J. R. DIAGO BORRA  P. PECO YESTE 
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REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 

 
PABELLON POLIDEPORTIVO: INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION 
 

         
        PABELLON POLIDEPORTIVO, ASEOS GENERALES: ALICATADO Y SOLADO 
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PABELLON POLIDEPORTIVO, TERRAZA DE PLANTA 1ª: REALIZADA PRUEBA DE 
IMPERMEABILIZACION 
 
 
 

 
PABELLON POLIDEPORTIVO, TERRAZA PLANTA 1ª: PAVIMENTACION 
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PABELLON POLIDEPORTIVO, TERRAZA PLANTA 1ª: REFUERZO DE MARQUESINA 
 
 
 
 

 
RINCON DE LA AMISTAD: CARPINTERÍA, PAVIMENTO, INSTALACIONES EN TECHO 
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RINCON DE LA AMISTAD: CARPINTERÍA, URBANIZACION EXTERIOR 
 

                     
                    RINCON DE LA AMISTAD: MUESTRA DE BARBACOA 
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URBANIZACION: ZONA CAMPOS DE FUTBOL/PABELLON 
 
 
 
 

 
URBANIZACION: ZONA POSTERIOR DE PABELLON 
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PISTAS DE TENIS: PREPARACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 
 
 
 

 
CENTRO DE TRANSFORMACION, SITUADO ENTRE EL PABELLON POLIDEPORTIVO Y 
EL OLIVAR 
 
 
 
 


