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DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 
ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA 

 
 
 
 

INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS Nº 12 30/NOV/14 
 
 
1- Actuaciones previas 
 
Capítulo ejecutado en su casi totalidad, pendiente de demolición de tramo de muro 
lindero de El Olivar en zona de piscina cubierta, del edificio de antiguo transformador y 
repasos puntuales. 
 
 
2- Urbanización 
 
Realizado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto de nueva 
urbanización.  
 
Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol, de tenis y de 
aparcamiento, así como los muros perimetrales del recinto, con la valla metálica sobre 
muros; a falta de los necesarios pasos de obra. 
 
Construido el aljibe enterrado para agua de riego y de reserva para la prevención de 
incendios, con una capacidad superior a la que figura en proyecto, con el objeto de 
ampliar la recogida de aguas pluviales, que así no evacuarán vía red general de desagüe. 
 
Realizadas las zapatas soporte de mobiliario deportivo y de torres de iluminación en 
campos de futbol, de tenis y aparcamiento, así como las farolas; las torres de 
iluminación de los campos y saneamiento 
 
Los campos de futbol cuentan con el césped artificial, y se está colocando el mobiliario 
deportivo: porterías, banquillos, graderíos móviles, redes parabalones, barandillas, etc. 
 
En las pistas de tenis se ha colocado vallado perimetral. En las pistas de superficie dura 
están en fase de acabado de los pavimentos. En las pistas de tierra batida, colocando las 
bases para el acabado definitivo. 
 
El aparcamiento ha sido finalizado, con el vallado metálico, barreras de acceso y control 
y líneas de distribución de plazas de aparcamiento. 
 
Realizada la urbanización de entorno al Rincón de la Amistad; caminos y tierra vegetal 
en estas zonas dispuesta para plantaciones. 
 
Encintado de los caminos y viales con los bordillos. 
 
Se está efectuando la pavimentación de las superficies duras exteriores con las baldosas 
de Ecogránic,  pavimento que purifica el medio ambiente. Finalizada la zona de vial 
peatonal de acceso principal y entorno al edificio de control. 
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3- Pabellón polideportivo 
 
La edificación se halla terminada en su volumen exterior, así como la distribución 
interior. En el pabellón, se trabaja en los capítulos de interior, y se continúa con los 
capítulos interiores de pavimentos, revestimientos, falsos techos, carpintería exterior e 
interior e instalaciones, que se encuentran en estado avanzado. Finalizada la partida de 
alicatados, y se inicia la de pintura interior.  
 
En menor grado de avance de acabados los interiores de frontones. 
 
En ejecución la modificación de graderío del frontón cubierto. 
 
Acabada la pavimentación de la terraza de pabellón, así como la marquesina con su 
cubierta, y pintura. Colocadas las barandillas de graderíos exterior e interior. 
 
Instalaciones: incremento importante del estado de todas las redes de instalaciones 
interiores: clima, electricidad, conductos de fontanería y saneamiento, redes de voz y 
datos… 
 
 
4- Rincón de la amistad 
 
La edificación se encuentra acabada a falta de repasos, así como la zona de barbacoas y 
pilas, así como urbanización del entorno. 
 
 
5- Edificio de control y secciones de tenis 
 
El edificio se encuentra prácticamente acabado, a falta de puertas exteriores, algo de 
luminarias  y parte de instalación de control. 
 
En pruebas de pintura para los diseños de fachada. 
 
 
6- Instalaciones 
 
La red general de saneamiento se halla muy avanzada, en la zona de actuación fuera del 
muro del actual recinto del Estadio. Finalizada la red de la zona de actividad del Estadio, 
en concreto bajo el vial situado entre el edificio de piscina cubierta y olivar. 
 
En los campos deportivos, y por el resto de urbanización en general, colocadas las redes 
de instalaciones.  
 
La red de media tensión se ha ejecutado, entre el centro de seccionamiento dsituado en 
el acceso de Argualas y el centro de transformación del interior.  
 
Continúa el tendido de redes en zanjas de la instalación de biomasa; ejecutada la que 
atraviesa el recinto del Estadio, zona de piscinas. 
 
Avanzada la instalación de redes de gas, pendiente de la zona perimetral Norte. 
 
 
7- Planning de obra 
 
En general se cumple el plannig de obra previsto. 
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8- -Certificaciones de obra 
 
La última certificación aprobada, nº 13, correspondiente al mes de Octubre 2014 
ascendía a un porcentaje del 60,34% del presupuesto contratado. 

 
 
 

Zaragoza, 2 de Diciembre de 2014 
 
 
La Dirección Facultativa: 
 
 
 
 
 
J. UNCETA MORALES  J. R. DIAGO BORRA  P. PECO YESTE 
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REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 

 
PABELLON POLIDEPORTIVO, ZONA VESTUARIOS: YESOS, FALSOS TECHOS Y 
COMIENZO DE PINTURA DE PARAMENTOS 

 
PABELLON POLIDEPORTIVO: BARANDILLA DE GRADERÍO DE CAMPOS DE FUTBOL 
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PABELLON POLIDEPORTIVO: BARANDILLA DE GRADERIO 
 
 
 
 
 

 
FRONTON CUBIERTO: ADAPTACION DE GRADERIO 
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PABELLON POLIDEPORTIVO: MECANISMOS ELECTRICOS 
 
 
 
 
 

 
PABELLON POLIDEPORTIVO: GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS 
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PABELLON POLIDEPORTIVO: CUBIERTA DE MARQUESINA 
 
 
 
 
 

 
RINCON DE LA AMISTAD: FACHADAS SE Y SO: PINTURA DEFINITIVA 
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RINCON DE LA AMISTAD: FACHADA NO: PINTURA DEFINITIVA Y ALUMBRADO 
EXTERIOR 
 
 
 
 
 

 
RINCON DE LA AMISTAD: ZONA DEPILAS DE LAVADO 
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EDIFICIO DE CONTROL Y SECCIONES DEPORTIVAS: ACCESO 
 

                    
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION, ZANJA BAJO SIFON DE ACEQUIA EN LA CALLE 
DE ACCESO A PISCINA POLIDEPORTIVA, JUNTO A LA ENTRADA DE ARGUALAS 
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INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION, ZANJA BAJO SIFON DE ACEQUIA EN LA CALLE 
DE ACCESO A PISCINA POLIDEPORTIVA, JUNTO A LA ENTRADA DE ARGUALAS 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE SECCIONAMIENTO, INSTALACION DE MEDIA TENSION 
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            ZANJA DE INSTALACIONES DE CALLE DE ACCESO A PISCINA CUBIERTA 

 
INSTALACION DE HIDRANTE, DE LA RED DE PREVENCION DE INCENDIOS, ZONA 
VERDE Y CAMINO JUNTO AL OLIVAR 
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VIA PEATONAL DE ACCESO DESDE EL CONTROL, CON VALLADO DE PISTAS DE 
TENIS A IZQUIERDA Y MALLAS PARABALONES A LA DERECHA 
 
 
 
 
 

 
NUEVOS CAMPOS DE TENIS DE SUPERFICIE DURA, CON SU VALLADO 
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PREPARACION DE LOS ACABADOS DE PAVIMENTO DE PISTAS DE TENIS DE 
SUPERFICIE DURA 
 
 
 
 
 

 
PISTAS DE TENIS DE TIERRA BATIDA, VALLADO Y PREPARACION DE SUPERFICIE 
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APARCAMIENTO, CON LAS BARRERAS DE ACCESO Y PINTURA DE DISTRIBUCION DE 
PLAZAS 
 
 
 
 
 

 
PREPARACION DE VALLADO METALICO PERIMETRAL DE CAMPOS DE FUTBOL 
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CAÑON DE RIEGO DE CAMPOS DE FUTBOL 
 
 
 
 
 

 
REPLANTEO DE MOBILIARIO DEPORTIVO DE CAMPOS DE FUTBOL 
 
 
 
 


