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DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 
ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA 

 
 
 
 

INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS Nº 13 31/DIC/14 
 
 
1- Actuaciones previas 
 
Capítulo ejecutado en su casi totalidad, pendiente de demolición de tramo de muro 
lindero de El Olivar en zona de piscina cubierta, del edificio de antiguo transformador y 
repasos puntuales. 
 
 
2- Urbanización 
 
Realizado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto de nueva 
urbanización.  
 
Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol, de tenis y de 
aparcamiento, así como los muros perimetrales del recinto, con la valla metálica sobre 
muros; a falta de los necesarios pasos de obra. 
 
Construido el aljibe enterrado para agua de riego y de reserva para la prevención de 
incendios, con una capacidad superior a la que figura en proyecto, con el objeto de 
ampliar la recogida de aguas pluviales, que así no evacuarán vía red general de desagüe. 
 
Realizadas las zapatas soporte de mobiliario deportivo y de torres de iluminación en 
campos de futbol, de tenis y aparcamiento, así como las farolas; las torres de 
iluminación de los campos y saneamiento 
 
Los campos de futbol cuentan con el césped artificial, así como el mobiliario deportivo: 
porterías, banquillos, graderíos móviles, redes parabalones, barandillas, etc. 
 
Tanto las pistas de superficie dura como las de tierra batida están prácticamente 
ejecutadas, repasando terminaciones en las de tierra batida. 
 
El aparcamiento ha sido finalizado, con el vallado metálico, barreras de acceso y control 
y líneas de distribución de plazas de aparcamiento. 
 
Realizada la urbanización de entorno al Rincón de la Amistad; caminos y tierra vegetal 
en estas zonas dispuesta para plantaciones. 
 
Encintado de los caminos y viales con los bordillos, y en ejecución los firmes. 
 
Muy avanzada la pavimentación de las superficies duras exteriores con las baldosas de 
Ecogránic, pavimento que purifica el medio ambiente. Finalizada la zona de vial peatonal 
de acceso principal y entorno al edificio de control y pistas de tenis. 
 
Se han comenzado las primeras plantaciones de árboles, redes de riego de los espacios 
con tierra vegetal. 
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3- Pabellón polideportivo 
 
La edificación se halla terminada en su volumen exterior, así como la distribución 
interior. En el pabellón, se continúa con los capítulos interiores de pavimentos, 
revestimientos, falsos techos, carpintería exterior e interior e instalaciones, que se 
encuentran en estado avanzado. Finalizada la partida de alicatados, y se inicia la de 
pintura interior.  
 
En ejecución el revestimiento de las paredes de frontón cubierto, y ya ejecutado el 
aplacado de baldosa de granito del frente. 
 
En ejecución las escaleras de evacuación correspondientes a la modificación de graderío 
del frontón cubierto. 
 
Acabada la pavimentación de la terraza de pabellón, así como la marquesina con su 
cubierta, y pintura. Colocadas las barandillas de graderíos exterior e interior. 
 
Instalaciones: incremento importante del estado de todas las redes de instalaciones 
interiores: clima, electricidad, fontanería y saneamiento, redes de voz y datos… 
 
 
4- Rincón de la amistad 
 
La edificación se encuentra acabada a falta de repasos, así como la zona de barbacoas y 
pilas, así como urbanización del entorno. 
 
 
5- Edificio de control y secciones de tenis 
 
El edificio se encuentra prácticamente acabado, a falta de repasos. 
 
En pruebas de pintura para los diseños de fachada. 
 
 
6- Instalaciones 
 
La red general de saneamiento se halla muy avanzada, en la zona de actuación fuera del 
muro del actual recinto del Estadio. Finalizada la red de la zona de actividad del Estadio, 
en concreto bajo el vial situado entre el edificio de piscina cubierta y olivar. 
 
Se está iniciando la colocación de aparatos de aseos-vestuarios: grifería, duchas, acopio 
de aparatos sanitarios. 
 
En los campos deportivos, y por el resto de urbanización en general, colocadas las redes 
de instalaciones.  
 
La red de media tensión se ha ejecutado, entre el centro de seccionamiento situado en el 
acceso de Argualas y el centro de transformación del interior.  
 
Continúa el tendido de redes en zanjas de la instalación de biomasa; ejecutada la que 
atraviesa el recinto del Estadio, zona de piscinas. Se ha ejecutado el edificio que 
albergará la sala de calderas de biomasa y silo de pellets, situado junto al de piscina 
cubierta. 
 
Avanzada la instalación de redes de gas, pendiente de la zona perimetral Norte. 
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7- Planning de obra 
 
En general se cumple el plannig de obra previsto. 
 
 
8- -Certificaciones de obra 
 
La última certificación aprobada, nº 14, correspondiente al mes de Octubre 2014 
ascendía a un porcentaje del 67,19% del presupuesto contratado. 

 
 
 

Zaragoza, 9 de Enero de 2015 
 
 
La Dirección Facultativa: 
 
 
 
 
 
J. UNCETA MORALES  J. R. DIAGO BORRA  P. PECO YESTE 
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REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 
 

 
FRONTON CUBIERTO, REVESTIMIENTO DE PAREDES 
 
 
 
 
 

 
FRONTON CUBIERTO, ESCALERA DE GRADERIO 
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ASEOS-VESTUARIOS DE PABELLON: DUCHAS 
 
 
 
 
 

 
ASEOS-VESTUARIOS DE PABELLON: ACOPIO DE APARATOS SANITARIOS 
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PABELLON POLIDEPORTIVO, CUARTO INSTALACIONES 2 
 
 
 
 
 

 
URBANIZACION: EXTENDIDO DE FIRMES DE VIALES 
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URBANIZACION: PLANTACION DE ARBOLES Y RIEGO EN TIERRA VEGETAL 
 
 
 
 
 

 
PISTAS DE TENIS DE TIERRA BATIDA 
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            CAMPOS DE FUTBOL. CANALETAS DE DESAGÜE 
 

 
CAMPOS DE FUTBOL, MOBILIARIO DEPORTIVO. GRADERIOS, BANQUILLOS REDES 
PARABALONES, ETC 
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EDIFICIO DE CENTRAL DE INSTALACION DE BIOMASA 


