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DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 
ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA 

 
 
 
 

INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS Nº 15 28/FEB/15 
 
 
1- Actuaciones previas 
 
Capítulo ejecutado en su casi totalidad, pendiente de demolición del edificio de antiguo 
transformador y repasos puntuales. 
 
 
2- Urbanización 
 
Realizado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto de nueva 
urbanización.  
 
Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol, de tenis y de 
aparcamiento, así como los muros perimetrales del recinto, con la valla metálica sobre 
muros; a falta de los necesarios pasos de obra. 
 
Construido el aljibe enterrado para agua de riego y de reserva para la prevención de 
incendios, con una capacidad superior a la que figura en proyecto, con el objeto de 
ampliar la recogida de aguas pluviales, que así no evacuarán vía red general de desagüe. 
 
Realizadas las zapatas soporte de mobiliario deportivo y de torres de iluminación en 
campos de futbol, de tenis y aparcamiento, así como las farolas; las torres de 
iluminación de los campos y saneamiento 
 
Los campos de futbol cuentan con el césped artificial, así como el mobiliario deportivo: 
porterías, banquillos, graderíos móviles, redes parabalones, barandillas, etc. 
 
Tanto las pistas de superficie dura como las de tierra batida están prácticamente 
ejecutadas, repasando terminaciones en las de tierra batida. 
 
El aparcamiento ha sido finalizado, con el vallado metálico, barreras de acceso y control 
y líneas de distribución de plazas de aparcamiento. 
 
Realizada la urbanización de entorno al Rincón de la Amistad; caminos y tierra vegetal 
en estas zonas así como las plantaciones. 
 
Encintado de los caminos y viales con los bordillos, y en ejecución los firmes. 
 
Muy avanzada la pavimentación de las superficies duras exteriores con las baldosas de 
Ecogránic, pavimento que purifica el medio ambiente. Finalizada la zona de vial peatonal 
de acceso principal y entorno al edificio de control y pistas de tenis. 
 
Terminadas las plantaciones de árboles y arbustos, y redes de riego de los espacios con 
tierra vegetal. 
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3- Pabellón polideportivo 
 
La edificación se halla terminada en su volumen exterior, así como la distribución interior 
y sus revestimientos. En el pabellón, casi finalizados los capítulos interiores de 
pavimentos, revestimientos, falsos techos, carpintería exterior e interior, alicatados y 
pintura, e instalaciones.  
 
En ejecución la pintura de las paredes de frontón cubierto. 
 
Acabada la modificación de graderío del frontón cubierto. 
 
Acabada la pavimentación de la terraza de pabellón, así como la marquesina con su 
cubierta, y pintura. Colocadas las barandillas de graderíos exterior e interior. 
 
Instalaciones: incremento importante del estado de todas las redes de instalaciones 
interiores: clima, electricidad, fontanería y saneamiento, redes de voz y datos… 
 
Se están colocando gradas y mobiliario deportivo. 
 
 
4- Rincón de la amistad 
 
La edificación se encuentra acabada a falta de repasos, así como la zona de barbacoas y 
pilas, así como urbanización del entorno. 
 
 
5- Edificio de control y secciones de tenis 
 
El edificio se encuentra prácticamente acabado, a falta de repasos. 
 
En pruebas de pintura para los diseños de fachada. 
 
 
6- Edificación en pista polideportiva exterior 
 
Se ha ejecutado la estructura, y en preparación la solera. 
 
 
7- Instalaciones 
 
La red general de saneamiento se halla muy avanzada, en la zona de actuación fuera del 
muro del actual recinto del Estadio. Finalizada la red de la zona de actividad del Estadio, 
en concreto bajo el vial situado entre el edificio de piscina cubierta y olivar. 
 
En ejecución avanzada la instalación de aparatos sanitarios y mobiliario de vestuarios y 
aseos. 
 
En los campos deportivos, y por el resto de urbanización en general, colocadas las redes 
de instalaciones.  
 
La red de media tensión se ha ejecutado, entre el centro de seccionamiento situado en el 
acceso de Argualas y el centro de transformación del interior.  
 
Continúa el tendido de redes en zanjas de la instalación de biomasa; ejecutada la que 
atraviesa el recinto del Estadio, zona de piscinas. Se ha edificado el edificio que 
albergará la sala de calderas de biomasa y silo de pellets, situado junto al de piscina 
cubierta. 
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Avanzada la instalación de redes de gas. 
 
La acometidas de gas, en el lindero Norte del Estadio, una vez solucionados los diversos 
permisos, se está ejecutando el paso a través de la acequia. 
 
La acometida de media tensión por parte de Endesa, a punto de comenzar en la calle 
Argualas, una vez aprobados también los permisos y documentación correspondiente. 
 
 
8- Planning de obra 
 
En general se cumple el plannig de obra previsto. 
 
 
9- -Certificaciones de obra 
 
La última certificación aprobada, nº 16, correspondiente al mes de Enero 2015 ascendía 
a un porcentaje del 75,15% del presupuesto contratado. 

 
 
 

Zaragoza, 5 de Febrero de 2015 
 
 
La Dirección Facultativa: 
 
 
 
 
 
J. UNCETA MORALES  J. R. DIAGO BORRA  P. PECO YESTE 
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REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 

 
POLIDEPORTIVO: BUTACAS DE GRADERÍO 
 

                    
                   FRONTON CUBIERTO: BUTACAS DE GRADERÍO 
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          POLIDEPORTIVO. CANASTAS Y DEMÁS EQUIPAMIENTO 
 

 
FRONTON CUBIERTO: PINTURA 
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POLIDEPORTIVO, TERRAZA: ACABADOS, RODAPIES, ALBARDILLAS DE MUROS, 
PASAMANOS DE ESCALERAS 
 
 
 
 
 

 
POLIDEPORTIVO, TERRAZA: ACABADOS, RODAPIES DE FACHADAS, REJILLAS DE 
CANALETAS DE EVACUACION 
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POLIDEPORTIVO: CARTEL LUMINOSO DEL EMBLEMA EL OLIVAR 
 
 
 
 
 
 

 
FRONTON ABIERTO Y PISTAS DE PADEL: SOLERAS 
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PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR: ESTRUCTURA Y PREPARACION DE SOLERA 
 
 
 
 
 

 
URBANIZACION: PAVIMENTOS EN ESPACIO ENTRE PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR 
Y EDIFICIO DE PISCINA CUBIERTA 
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            URBANIZACION: MURETE DELIMITACION  
            ENTRE LA VIA DE ACCESO RODADO A ZONA  
            DE PISCINA CUBIERTA Y EL OLIVAR 
 

 
URBANIZACIÓN: EXCAVACION PARA INSTALACION DE ACOMETIDA DE GAS 


