DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL
ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA

INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS N°© 16 31/FEB/15

1- Actuaciones previas

Capitulo ejecutado en su casi totalidad, pendiente de demolicion del edificio de antiguo
transformador y repasos puntuales.

2- Urbanizacion

Realizado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto de nueva
urbanizacion.

Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol, de tenis y de
aparcamiento, asi como los muros perimetrales del recinto, con la valla metalica sobre
muros.

Construido el aljibe enterrado para agua de riego y de reserva para la prevencion de
incendios, con una capacidad superior a la que figura en proyecto, con el objeto de
ampliar la recogida de aguas pluviales, que asi no evacuaran via red general de desague.

Realizadas las zapatas soporte de mobiliario deportivo y de torres de iluminacién en
campos de futbol, de tenis y aparcamiento, asi como las farolas; las torres de
iluminacion de los campos y saneamiento

Los campos de futbol cuentan con el césped artificial, asi como el mobiliario deportivo:
porterias, banquillos, graderios moviles, redes parabalones, barandillas, etc.

Tanto las pistas de superficie dura como las de tierra batida estan practicamente
ejecutadas, a falta de repaso de terminaciones en las de tierra batida.

El aparcamiento ha sido finalizado, con el vallado metdlico, barreras de acceso y control
y lineas de distribucion de plazas de aparcamiento.

Realizada la urbanizacion de entorno al Rincén de la Amistad; caminos y tierra vegetal
en estas zonas asi como las plantaciones.

Encintado de los caminos y viales con los bordillos, y repasos de ejecuciéon de firmes.
Realizada la pavimentacion de las superficies duras exteriores con las baldosas de
Ecogranic, pavimento que purifica el medio ambiente. Finalizada la zona de vial peatonal

de acceso principal y entorno al edificio de control y pistas de tenis.

Terminadas las plantaciones de arboles y arbustos, y redes de riego de los espacios con
tierra vegetal.




3- Pabelldn polideportivo

La edificacion se halla terminada en su volumen exterior, asi como la distribucién interior
y sus revestimientos. En el pabellén, finalizados pendiente de repasos los capitulos
interiores de pavimentos, revestimientos, falsos techos, carpinteria exterior e interior,
alicatados y pintura, e instalaciones.

Ejecutada la pintura de las paredes de frontones.

Acabada la modificacion de graderio del frontén cubierto.

Acabada la pavimentacion de la terraza de pabell6n, asi como la marquesina con su
cubierta, y pintura. Colocadas las barandillas de graderios exterior e interior.

Instalaciones: repasos finales del estado de todas las redes de instalaciones interiores:
clima, electricidad, fontaneria y saneamiento, redes de voz y datos...

Casi finalizada la colocacién de gradas y mobiliario deportivo.

4- Rincon de la amistad

La edificacion se encuentra acabada a falta de repasos, asi como la zona de barbacoas y
pilas, asi como urbanizacién del entorno.

5- Edificio de control y secciones de tenis

El edificio se encuentra practicamente acabado, a falta de repasos.

En pruebas de pintura para los disefios de fachada.

6- Edificacion en pista polideportiva exterior

Realizada la edificacion, a falta de repasos de estanqueidad de cubierta.

7- Instalaciones
En fase de repasos finales de todas las instalaciones.

La red de media tension se ha ejecutado, entre el centro de seccionamiento situado en el
acceso de Argualas y el centro de transformacion del interior.

Ejecutada la acometida de gas, en el lindero Norte del Estadio.

La acometida de media tensién por parte de Endesa, para comenzar la préxima semana,
segun informacion de Endesa, en la calle Argualas.

8- Planning de obra

En general se cumple el plannig de obra previsto.

9- -Certificaciones de obra



La ultima certificacion aprobada, n® 17, correspondiente al mes de Enero 2015 ascendia
a un porcentaje del 78,75% del presupuesto contratado.

Zaragoza, 1 de Abril de 2015

La Direccién Facultativa:

J. UNCETA MORALES J. R. DIAGO BORRA P. PECO YESTE
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PISTA POLIDEPORTIVA EXTEIOR: CUBIERTA
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PISTA POLIDEPORT




POLIDEPORTIVO: COLOCACION DEL PAVIMENTO DE MADERA

POLIDEPORTIVO: GRADAS TELESCOPICAS
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POLIDEPORTIVO: BUTACAS DE GRADERIO EXTERIOR DE FUTBOL




CAMPOS DE FUTBOL: PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL EN RAMPA DE ANDADOR
DE VESTUARIOS
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MURO PERIMETRAL, CIERRE DEL LINDERO SUR
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VALLA SOBRE MURETE DEL RECINTO DEL OLIVAR
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BROTES DE LA VEGETACION RECIENTEMENTE PLANTADA



