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DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 
ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA 

 
 
 
 

INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS Nº 17 30/AB/15 
 
 
1- Actuaciones previas 
 
Capítulo ejecutado en su casi totalidad, pendiente de demolición del edificio de antiguo 
transformador y repasos puntuales. 
 
 
2- Urbanización 
 
Realizado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto de nueva 
urbanización.  
 
Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol, de tenis y de 
aparcamiento, así como los muros perimetrales del recinto, con la valla metálica sobre 
muros. 
 
Construido el aljibe enterrado para agua de riego y de reserva para la prevención de 
incendios, con una capacidad superior a la que figura en proyecto, con el objeto de 
ampliar la recogida de aguas pluviales, que así no evacuarán vía red general de desagüe. 
 
Realizadas las zapatas soporte de mobiliario deportivo y de torres de iluminación en 
campos de futbol, de tenis y aparcamiento, así como las farolas; las torres de 
iluminación de los campos y saneamiento 
 
Los campos de futbol cuentan con el césped artificial, así como el mobiliario deportivo: 
porterías, banquillos, graderíos móviles, redes parabalones, barandillas, etc. 
 
Tanto las pistas de superficie dura como las de tierra batida están prácticamente 
ejecutadas, a falta de repaso de terminaciones en las de tierra batida. 
 
El aparcamiento ha sido finalizado, con el vallado metálico, barreras de acceso y control 
y líneas de distribución de plazas de aparcamiento. 
 
Realizada la urbanización de entorno al Rincón de la Amistad; caminos y tierra vegetal 
en estas zonas así como todas las plantaciones. 
 
Encintado de los caminos y viales con los bordillos, y repasos de ejecución de firmes. 
 
Realizada la pavimentación de las superficies duras exteriores con las baldosas de 
Ecogránic, pavimento que purifica el medio ambiente. Finalizada la zona de vial peatonal 
de acceso principal y entorno al edificio de control y pistas de tenis. 
 
Terminadas las plantaciones de árboles y arbustos, y redes de riego de los espacios con 
tierra vegetal. 
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3- Pabellón polideportivo 
 
La edificación se halla terminada en su volumen exterior, así como la distribución interior 
y sus revestimientos. En el pabellón, finalizados pendiente de repasos los capítulos 
interiores de pavimentos, revestimientos, falsos techos, carpintería exterior e interior, 
alicatados y pintura, e instalaciones.  
 
Ejecutada la pintura de las paredes de frontones. 
 
Acabada la modificación de graderío del frontón cubierto. 
 
Acabada la pavimentación de la terraza de pabellón, así como la marquesina con su 
cubierta, y pintura. Colocadas las barandillas de graderíos exterior e interior. 
 
Instalaciones: repasos finales del estado de todas las redes de instalaciones interiores: 
clima, electricidad, fontanería y saneamiento, redes de voz y datos… 
 
Finalizada la colocación de gradas y mobiliario deportivo. 
 
 
4- Rincón de la amistad 
 
La edificación se encuentra acabada, así como la zona de barbacoas y pilas, y 
urbanización del entorno. 
 
 
5- Edificio de control y secciones de tenis 
 
El edificio se encuentra acabado. 
 
En pruebas de pintura para los diseños de fachada. 
 
 
6- Edificación en pista polideportiva exterior 
 
Realizada la edificación de cubrimiento. 
 
 
7- Instalaciones 
 
En fase de repasos finales y pruebas de las instalaciones. 
 
Ejecutada la acometida de gas, en el lindero Norte del Estadio. 
 
La red de media tensión se ha ejecutado, entre el centro de seccionamiento situado en el 
acceso de Argualas y el centro de transformación del interior.  
 
A falta de la aprobación de documentación para proceder al enganche de acometida de 
media tensión al nuevo centro de transformación. 
 
 
8- Planning de obra 
 
Se cumple el plannig de obra previsto. 
 
 
9- -Certificaciones de obra 
 



 3

La última certificación aprobada, nº 18, correspondiente al mes de Marzo 2015 ascendía 
a un porcentaje del 80,25% del presupuesto contratado. 

 
 
 

Zaragoza, 1 de Mayo de 2015 
 
 
La Dirección Facultativa: 
 
 
 
 
 
J. UNCETA MORALES  J. R. DIAGO BORRA  P. PECO YESTE 
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REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 
 
 

 
POLIDEPORTIVO: PAVIMENTO DE MADERA 
 
 
 
 
 

 
POLODEPORTIVO: ULTIMOS DE TALLES E INSTALACIONES: EXTINTORES, LUCES 
PILOTO DE ESCALERAS 
 
 
 



 5

 
 
 
 

 
FRONTON EXTERIOR: CIERRE SUPERIOR DE LAMAS METALICAS 
 
 
 
 
 

 
FRONTON EXTERIOR: PINTURA DEFINITIVA 
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CASETA DE GRUPOS DE PRESION DE INCENDIOS Y RIEGO 
 
 
 
 
 

 
SETOS DE PROTECCION DEL CIERZO PARA LAS PISTAS DE TENIS DE TIERRA 
 


