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DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 
ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA 

 
 
 

INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS Nº 5 30/AB/14 
 
 
1- Actuaciones previas 
 
Demoliciones del edificio de vestuarios junto al acceso posterior, y del muro del recinto 
junto al Rincón de la Amistad. 
 
Talas puntuales de arbustos, en zona de rincón de la amistad y general, así como resto 
de plantas y limpieza y desbroce en toda la superficie de nueva actuación. 
 
Se ha demolido una longitud importante del muro perimetral del recinto antiguo de El 
Olivar, que separa la zona de actividad del estadio y la zona de obras. 
 
Ha sido demolido en su práctica totalidad el edificio de taquillas, situado al pie del 
camino, al S.O. del olivar. 
 
 
2- Urbanización 
 
Ejecutado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto de nueva 
urbanización.  
 
Campos de fútbol y tenis en su cota definitiva. 
 
Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol y de tenis, así como los 
muros perimetrales del recinto, a falta de los necesarios pasos de obra. Con la mayor 
parte de la valla metálica sobre muros. 
 
Está finalizada la construcción del aljibe enterrado para agua de riego y de reserva para 
la prevención de incendios, con una capacidad superior a la que figura en proyecto, con 
el objeto de ampliar la recogida de aguas pluviales, que así no evacuarán vía red general 
de desagüe. 
 
Realizadas las zapatas soporte de mobiliario deportivo y torres de iluminación en campos 
de futbol. 
 
 
3- Pabellón polideportivo 
 
Finalizada la construcción de graderío exterior frente a campos de futbol; se está 
montando la estructura metálica de la terraza superior, entre graderío y pabellón. 
 
La estructura y cerramiento de fachadas del pabellón está ejecutada; en marcha ambas 
correspondientes a la zona de frontones y pistas de padel, incluso graderío de frontones. 
Se inicia la construcción de soleras de la zona de vestuarios del pabellón. 
 
 
4- Rincón de la amistad 
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Finalizada la estructura de hormigón in situ de la edificación cerrada y muros de 
hormigón in situ de la edificación abierta. Ejecutado el cerramiento de fachadas, in situ, 
en cuanto a la hoja exterior de fábrica de ladrillo de hormigón, con los cercos de 
ventanas, y su revestimiento de mortero. Corregida la distribución de muros exteriores. 
 
 
5- Edificio de control y secciones de tenis 
 
El edificio se encuentra con la envolvente concluida, (fachadas en su hoja exterior, 
cercos y revestimiento de fachada, así como cubierta); y colocando redes de 
instalaciones y solera. 
 
 
6- Instalaciones 
 
La red general de saneamiento se halla muy avanzada, en la zona de actuación fuera del 
muro del actual recinto del Estadio. Se ha comenzado también la red de la zona de 
actividad del Estadio. 
 
En los campos deportivos, y por el resto de urbanización en general, va avanzando la 
colocación de las redes de instalaciones. Han continuado las gestiones para la obtención 
de las condiciones de suministro de las instalaciones eléctrica y de gas; nos comunicaron 
ayer desde Endesa que ya habían nos habían remitido por correo las condiciones de 
suministro, lo que nos permitirá la próxima semana planificar las instalaciones 
correspondientes en consecuencia con dichas condiciones. 
 
 
7- Planning de obra 
 
Según planificación prevista, capítulos de movimientos de tierras y excavaciones, red de 
saneamiento, estructuras y cerramientos de fachadas,. 
 
Adelantado el capítulo de cimentaciones-muros de hormigón. 
 
Con ligero retraso, la estructura prefabricada; retraso en las instalaciones, (a excepción 
de la de electricidad), y el capítulo de soleras. 
 
 
8- Certificaciones de obra  
 
La última certificación aprobada, correspondiente al mes de Marzo 2014 ascendía a un 
porcentaje del 17,78% del presupuesto contratado. 
 

 
Zaragoza, 30 de Abril de 2014 

 
La Dirección Facultativa: 
 
 
 
 
 
J. UNCETA MORALES  J. R. DIAGO BORRA  P. PECO YESTE 
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REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 
 
 

 
PERSPECTIVA DEL PABELLON POLIDEPORTIVO DESDE LA AV. GOMEZ LAGUNA 
 
 
 
 

 
PABELLON POLIDEPORTIVO, ZONA DE FRONTONES 
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PABELLON POLIDEPORTIVO, INTERIOR 
 
 
 
 

 
PABELLON POLIDEPORTIVO, INTERIOR 
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PABELLON POLIDEPORTIVO, INTERIOR 
 
 
 
 

 
PABELLON POLIDEPORTIVO, INTERIOR 
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PABELLON POLIDEPORTIVO, INTERIOR, PLANTA 1ª 
 
 
 
 

 
GRADERÍO DE FUTBOL Y ESTRUCTURA DE MARQUESINAS 
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PABELLON POLIDEPORTIVO, CON ZONA DE FRONTON CUBIERTO EN 1er TERMINO 
 
 
 
 

 
GRADERIO DE FRONTON CUBIERTO 
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FRONTON CUBIERTO 
 
 
 
 

 
EDIFICIO DE CONTROL-SECCIONES DEPORTIVAS 
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      PABELLON POLIDEP., INTERIOR, ZONA DE  
      VESTUARIOS BAJO GRADERIO EXTERIOR 

                             
                            ZAPATAS PARA APOYO DE MOBILIARIO  
                            DEPORTIVO EN CAMPOS DE FUTBOL 


