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DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 
ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA 

 
 
 
INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS Nº 7 30/JUN/14 

 
1- Actuaciones previas 
 
Demoliciones del edificio de vestuarios junto al acceso posterior, y del muro del recinto 
junto al Rincón de la Amistad. 
 
Talas puntuales de arbustos, en zona de rincón de la amistad y general, así como resto 
de plantas y limpieza y desbroce en toda la superficie de nueva actuación. 
 
Demolición de la mayor parte del muro perimetral del recinto antiguo de El Olivar, que 
separa la zona de actividad del estadio y la zona de obras; incluido el tramo que separa 
la calle y el olivar, frente al edificio de piscina cubierta. 
 
Ha sido demolido el edificio de taquillas, situado al pie del camino, al S.O. del olivar. 
 
 
2- Urbanización 
 
Ejecutado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto de nueva 
urbanización. Campos de fútbol y tenis en su cota definitiva, y preparando los campos de 
tenis. 
 
Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol, de tenis y de 
aparcamiento, así como los muros perimetrales del recinto, con la valla metálica sobre 
muros; a falta de los necesarios pasos de obra. 
 
Construido el aljibe enterrado para agua de riego y de reserva para la prevención de 
incendios, con una capacidad superior a la que figura en proyecto, con el objeto de 
ampliar la recogida de aguas pluviales, que así no evacuarán vía red general de desagüe. 
 
Realizadas las zapatas soporte de mobiliario deportivo y de torres de iluminación en 
campos de futbol, así como las primeras farolas. Colocadas las torres de iluminación de 
los campos. 
 
Se han colocado los mástiles para las redes parabalones en los campos de futbol. 
 
 
3- Pabellón polideportivo 
 
Se ha ejecutado la envolvente del pabellón polideportivo: fachadas y cubiertas, así como 
graderíos y soleras de pabellón, a falta de frontones, y la estructura metálica de la 
terraza superior, entre graderío y pabellón, (a falta de refuerzo). Se está procediendo a 
la distribución interior, tabiquería de vestuarios. 
 
Instalaciones: red horizontal de saneamiento ejecutada, así como de agua; en marcha 
las instalaciones de tubos eléctricos y conductos de climatización. 
 
4- Rincón de la amistad 
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Ejecutada la envolvente del edificio, fachadas y cercos de carpintería, solera y cubierta, y 
el encintado de solera exterior; así como las redes de instalaciones de electricidad, 
saneamiento y agua. 
 
 
5- Edificio de control y secciones de tenis 
 
El edificio se encuentra con la envolvente concluida, fachadas y cercos, cubierta y solera, 
así como las distribuciones interiores. Redes de instalaciones de electricidad y aguas 
concluidas. 
 
En pruebas de pintura para los diseños de fachada. 
 
 
6- Instalaciones 
 
La red general de saneamiento se halla muy avanzada, en la zona de actuación fuera del 
muro del actual recinto del Estadio. Finalizada la red de la zona de actividad del Estadio, 
en concreto bajo el vial situado entre el edificio de piscina cubierta y olivar. 
 
En los campos deportivos, y por el resto de urbanización en general, va avanzando la 
colocación de las redes de instalaciones.  
 
Una vez aprobados los acuerdos con Endesa, se va a iniciar la ejecución de las obras 
correspondientes a las condiciones de suministro eléctrico. 
 
Se ha realizado la contratación con la empresa Giroa de biomasa, y se prepara el inicio 
de la instalación. 
 
 
7- Planning de obra 
 
Van según la planificación prevista los capítulos de movimientos de tierras y 
excavaciones, cimentación, muros de hormigón, red de saneamiento, estructuras y 
cerramientos de fachadas, albañilería. 
 
Adelantado el capítulo de cubiertas. 
 
Con ligero retraso, carpintería exterior y cerrajería, así como algunas instalaciones. 
 
 
8- -Certificaciones de obra 
 
La última certificación aprobada, correspondiente al mes de Mayo 2014 ascendía a un 
porcentaje del 29,33% del presupuesto contratado. 
 

 
Zaragoza, 3 de Julio de 2014 

 
La Dirección Facultativa: 
 
 
 
J. UNCETA MORALES  J. R. DIAGO BORRA  P. PECO YESTE 
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REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 

 
PERSPECTIVA DEL PABELLON POLIDEPORTIVO DESDE LA AV. GOMEZ LAGUNA 
 
 

              
             CUBIERTAS DE FRONTON CUBIERTO 
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CUBIERTAS  DE FRONTON ABIERTO 
 

                          
                PABELLÓN POLIDEPORTIVO: DISTRIBUCIÓN ALBAÑILERIA INTERIOR  
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PABELLON POLIDEPORTIVO: REDES DE INSTALACIONES 
 
 
 
 
 

 
PABELLON POLIDEPORTIVO: PRUEBAS DE CERRAJERIA 
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         URBANIZACIÓN: ENTRE CAMPO DE FUTBOL Y PABELLON POLIDEPORTIVO 

                          
         URBANIZACION: TORRES DE ILUMINACION DE CAMPOS DEPORTIVOS 
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           URBANIZACION: FAROLAS 
 

 
URBANIZACION: FIRME Y DESAGÜES DE CAMPOS DE FUTBOL 


