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DIRECCION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 

ESTADIO “MIRALBUENO-EL OLIVAR” DE ZARAGOZA 
 

 
 
INFORME MENSUAL DESARROLLO DE LAS OBRAS Nº 11 31/OCT/14 
 
 
 
1- Actuaciones previas 
 
Demoliciones del edificio de vestuarios junto al acceso posterior, del muro del recinto 
junto al Rincón de la Amistad, pasarela entre lados de la antigua vía, caseta de control 
del acceso posterior del Estadio, edificación de transformador junto a pistas de tenis, y el 
edificio de taquillas. 
 
Talas puntuales de arbustos, en zona de rincón de la amistad, pasarela y general, así 
como resto de plantas y limpieza y desbroce en toda la superficie de nueva actuación. 
 
Demolición de la totalidad del muro perimetral del recinto antiguo de El Olivar, que 
separa la zona de actividad del estadio y la zona de obras; incluido el tramo que separa 
la calle y el olivar, frente al edificio de piscina cubierta. 
 
 
2- Urbanización 
 
Realizado en su totalidad el movimiento de tierras en la superficie objeto de nueva 
urbanización.  
 
Se han ejecutado los muros perimetrales de los campos de futbol, de tenis y de 
aparcamiento, así como los muros perimetrales del recinto, con la valla metálica sobre 
muros; a falta de los necesarios pasos de obra. 
 
Construido el aljibe enterrado para agua de riego y de reserva para la prevención de 
incendios, con una capacidad superior a la que figura en proyecto, con el objeto de 
ampliar la recogida de aguas pluviales, que así no evacuarán vía red general de desagüe. 
 
Realizadas las zapatas soporte de mobiliario deportivo y de torres de iluminación en 
campos de futbol, de tenis y aparcamiento, así como la mayoría de las farolas; las torres 
de iluminación de los campos y los mástiles para las redes parabalones en los campos de 
futbol, y restantes mástiles y saneamiento en campos de tenis. 
 
Asfaltado de los campos de futbol y de tenis de superficie dura, base para la colocación 
de los correspondientes remates; así como del aparcamiento. 
 
En marcha la colocación del césped artificial de los campos de futbol. 
 
Urbanización de entorno al Rincón de la Amistad; caminos y tierra vegetal en estas zonas 
dispuesta para plantaciones. 
 
Encintado de los caminos y viales con los bordillos. 
 
Se está efectuando la pavimentación de las superficies duras exteriores con las baldosas 
de Ecogránic,  pavimento que purifica el medio ambiente. 
3- Pabellón polideportivo 
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Se ha ejecutado la envolvente del pabellón polideportivo y frontones: fachadas y 
cubiertas, así como graderíos totales y soleras de pabellón, y la estructura metálica de la 
terraza superior, entre graderío y pabellón. 
 
Ejecutada la distribución interior del pabellón en ambas plantas, incluso yesos, así como 
alicatado de vestuarios y aseos y su solado. En ejecución la carpintería exterior de 
aluminio y vidrios. Ya colocado el pavimento de Ecogranic de la terraza de planta 1ª. 
 
En ejecución la modificación de graderío del frontón cubierto. 
 
Instalaciones: incremento importante del estado de todas las redes de instalaciones 
interiores: clima, electricidad, conductos de fontanería y saneamiento, redes de voz y 
datos… 
 
 
4- Rincón de la amistad 
 
Ejecutada la envolvente del edificio, fachadas y carpintería, solera y cubierta, y el 
encintado de solera exterior; yesos de trasdosado de fachadas; pavimento de gres; falso 
techo; así como las redes de instalaciones de electricidad, saneamiento, agua y de 
climatización.  
 
En el exterior, realizadas las barbacoas. 
 
 
5- Edificio de control y secciones de tenis 
 
El edificio se encuentra con la envolvente concluida, fachadas y carpintería, cubierta y 
solera, así como las distribuciones interiores, yesos, falsos techos, pavimentos y 
alicatados de aseos; redes de instalaciones de electricidad y aguas concluidas. 
 
En pruebas de pintura para los diseños de fachada. 
 
 
6- Instalaciones 
 
La red general de saneamiento se halla muy avanzada, en la zona de actuación fuera del 
muro del actual recinto del Estadio. Finalizada la red de la zona de actividad del Estadio, 
en concreto bajo el vial situado entre el edificio de piscina cubierta y olivar. 
 
En los campos deportivos, y por el resto de urbanización en general, colocadas las redes 
de instalaciones.  
 
Una vez aprobados los acuerdos con Endesa, se ha iniciado la ejecución de las obras 
correspondientes a las condiciones de suministro eléctrico. 
 
Continúa el tendido de redes en zanjas de la instalación de biomasa, ahora está en 
ejecución la que atraviesa el recinto del Estadio, zona de piscinas. 
 
 
7- Planning de obra 
 
Van según la planificación prevista los capítulos de actuaciones previas, movimientos de 
tierras y excavaciones, cimentación, muros de hormigón, red de saneamiento, 
estructuras y cerramientos de fachadas, cubiertas, soleras, albañilería, carpintería y 
cerrajería, urbanización. 
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Con ligero retraso, la instalación de biomasa. 
 
 
8- -Certificaciones de obra 
 
La última certificación aprobada, nº 12, correspondiente al mes de Septiembre 2014 
ascendía a un porcentaje del 54,22% del presupuesto contratado. 

 
 
 

Zaragoza, 4 de Noviembre de 2014 
 
 
La Dirección Facultativa: 
 
 
 
 
 
J. UNCETA MORALES  J. R. DIAGO BORRA  P. PECO YESTE 
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REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 
 
 
 

 
REPLANTEO DEL CENTRO DE SECCIONAMIENTO, DE LA INSTALACION DE MEDIA 
TENSION 
 
 
 
 

 
PABELLON POLIDEPORTIVO: INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION, 
FOCOS DE ALUMBRADO 
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PABELLON POLIDEPORTIVO: CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIOS 
 
 
 

 
PABELLON POLIDEPORTIVO:FALSOS TECHOS/INSTALACIONES, ASEOS-VESTUARIOS 
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   PABELLON POLIDEPORTIVO: INSTALACION DE PUESTOS FIJOS DE INCENDIOS 
 

 
FRONTON CUBIERTO: ADAPTACION DE GRADERIO 
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FRONTON CUBIERTO: ADAPTACION DE GRADERIO 
 

                     
                FRONTON CUBIERTO: DISTRIBUCION BAJO GRADERIO 
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RINCON DE LA AMISTAD: PINTURA DE FACHADAS (pendiente de corregir) 
 
 
 
 
 

 
RINCON DE LA AMISTAD: FALSO TECHO ACUSTICO 
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RINCON DE LA AMISTAD: BARBACOAS 
 
 
 
 
 

 
CAMPOS DEPORTIVOS: CAMPOS DE FUTBOL, COLOCACION DE CESPED ARTIFICIAL 
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CAMPOS DEPORTIVOS: PREPARACION DE CAMPOS DE TENIS DE TIERRA BATIDA, 
JUNTO A APARCAMIENTO 
 
 
 
 
 

 
CAMPOS DEPORTIVOS: PREPARACION DE LA NUEVA PISTA DE PADEL  
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URBANIZACION: ASFALTADO DE LA TOTALIDAD DEL APARCAMIENTO 
 
 
 
 
 

 
URBANIZACION: PAVIMENTACION DE VIALES DE ACCESO, ENTORNO DEL EDIFICIO 
DE CONTROL 
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URBANIZACION: TOMAS DE TIERRA DE FAROLAS PROXIMAS A VALLAS O 
ELEMENTOS METALICOS 

 
URBANIZACION: ESCALERAS DE COMUNICACIÓN ENTRE VESTUARIOS Y CAMPOS DE 
FUTBOL 
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URBANIZACION: ZANJA DE REDES DE BIOMASA Y GAS ATRAVESANDO EL CENTRO 
DEL AMBITO DEL ESTADIO 

 
URBANIZACION: MARCADO DE VIALES, LINDERO OESTE DEL OLIVAR  


